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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий стандарт  «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту» (далее – Стандарт) устанавливает в соответствии с положениями    «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (от 29.12.2004 г.  № 190–ФЗ с изменениями от 22.06.2008г. № 148-ФЗ)  правила выполнения работ, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ и системе контроля за выполнением таких работ в НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» (далее - Организация).   
1.2. Настоящий Стандарт устанавливает для членов Организации общие правила ведения строительства, процедуры контроля качества строительства и оценки  соответствия законченных строительством объектов капитального строительства требованиям проектной документации и условиям договоров.

1.3.  Наличие системы контроля качества строительства является одним из условий, предъявляемых Организацией при выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2 . ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Стандарте используются следующие термины и определения:

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

строительная организация – юридическое лицо, являющееся членом Организации, осуществляющее строительство с исполнением функций генерального подрядчика (генподрядчика) или субподрядчика;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
строительный контроль - проведение контрольных операций на различных стадиях строительства и эксплуатации объекта капитального строительства на соответствие нормативно-техническим и проектным документам с применением контрольно-измерительных средств, приборов, оборудования и составлением соответствующих актов контроля.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1 При проведении строительных работ членами Организации должны соблюдаться все Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

При невозможности выполнения Требований, член Организации должен информировать Организацию немедленно.

3.2 Члены Организации в своей деятельности обязаны соблюдать  технические регламенты, Градостроительный кодекс Российской Федерации, национальные стандарты, международные стандарты, стандарты Организации, правила саморегулирования.

3.3 Строительные работы на объектах капитального строительства производятся в соответствии с заключёнными договорами, определяющими их экономическую ответственность за невыполнение договорных обязательств.

3.4 Если при выполнении строительных работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, строительная организация обязана в течение одного дня (если иной срок не установлен договором) поставить в известность заказчика  и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. В случае невозможности устранения препятствий без отклонений от стандартов, правил и проектной документации  строительная организация обязана информировать о таких отклонениях заказчика.

3.5 Если в процессе выполнения строительных работ выявилась необходимость отклонения параметров объекта капитального строительства  от проектной документации, то такие отклонения возможны лишь на основании вновь утвержденной заказчиком проектной документации (технических решений) после внесения  соответствующих изменений в порядке, установленном действующим законодательством.
3.6 Строительная организация обязана исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность строительной организации. 

3.7 Строительная организация не вправе использовать в ходе выполнения строительных работ материалы и оборудование, предоставленные заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению требований технических регламентов, стандартов, правил, проектной документации.
3.8 Не допускается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного в составе проектной документации проекта организации строительства или с существенными отклонениями от проекта организации строительства. В случае необходимости таких отклонений от проекта организации строительства соответствующие изменения проекта организации строительства должны быть утверждены генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком.

3.9 Проект организации строительства включает строительный генеральный план; данные об объемах строительно-монтажных работ и потребности стройки в основных материалах, конструкциях, изделиях и оборудовании; календарный план строительства с выделением работ подготовительного периода; график потребности в строительных машинах и транспортных средствах; мероприятия по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды; иные разделы, подготавливаемые с учетом сложности и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудования.

3.10 Строительная организация при выполнении строительных работ на каждом объекте капитального строительства обязана: вести общий журнал работ;  специальные журналы по отдельным видам работ; журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии); составлять акты освидетельствования скрытых работ; акт промежуточной приемки ответственных конструкций; акты испытания и опробования оборудования, систем, сетей и устройств; оформлять другую производственную и исполнительную документацию. Указанная документация ведется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, а в части, не урегулированной такими обязательными для исполнения правовыми актами, в соответствии с рекомендательными стандартами и правилами и (или) порядком, определенным генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком.

3.11 Строительная организация при выполнении работ на объектах капитального строительства обязана обеспечивать, в соответствии с действующим законодательством, безопасность работ своих сотрудников и привлечённого персонала, охрану окружающей среды, сохранность объектов культурного наследия.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ И СУБПОДРЯДЧИКОМ

4.1 Взаимоотношения между генеральным подрядчиком и субподрячиком регламентируются договором подряда. 

4.2 Допускается заключение генподрядчиком, имеющим свидетельство о допуске к работам выданное Организацией, договора подряда на выполнение работ по комплексному монтажу всего технологического, энергетического оборудования и сопутствующих ему специальных строительных работ с одной субподрядной организацией, ведущей монтаж основного технологического, энергетического оборудования. Указанная организация вправе привлекать по договорам субподряда для выполнения отдельных видов работ субподрядные организации и несет перед генподрядчиком ответственность за все работы, в том числе выполняемые привлеченными организациями.

4.3 Субподрядчик несет ответственность перед генподрядчиком за выполнение отдельных видов и комплексов работ в объемах и сроки, определенные в договоре подряда.

Субподрядчик, осуществляющий по договору подряда монтаж основного технологического и энергетического оборудования, обязан совместно с генподрядчиком обеспечить ввод в действие мощностей и объектов в установленные сроки.

4.4 Генподрядчик обязан:

обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ для производства субподрядчиком последующего комплекса работ; передать субподрядчику утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию в части выполняемых им работ; обеспечить своевременное открытие и непрерывность финансирования работ; принять законченные виды и комплексы работ и произвести оплату выполненных в соответствии с планом и договорными обязательствами работ;

осуществить комплектную передачу субподрядчику оборудования, материалов и изделий, поставка которых возложена на генподрядчика, в соответствии с графиками их передачи, строго увязанными со сроками выполнения строительно-монтажных работ и ввода в действие мощностей и объектов;

координировать деятельность субподрядчиков, участвующих в строительстве. 

4.5 Решения генподрядчика по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков производства строительно-монтажных работ, являются обязательными для всех участников строительства.

4.6 Генподрядчик осуществляет контроль и технический надзор за соответствием выполняемых субподрядчиком работ рабочим чертежам,  строительным нормам и правилам, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность субподрядчика. При выявлении отклонений от утвержденной проектно-сметной документации, а также рабочей документации, строительных норм и правил, генподрядчик выдает предписание субподрядчику об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения допущенных отклонений.

4.7 Субподрядчик обязан выполнять по договору подряда отдельные виды и комплексы работ в установленные графиком производства монтажных и специальных строительных работ сроки согласно рабочим чертежам и в соответствии со строительными нормами и правилами; производить  индивидуальные испытания смонтированного им оборудования; принимать участие в комплексном опробовании оборудования; сдаче рабочей комиссии законченных объектов строительства, подготовленных к выпуску продукции или оказанию услуг; обеспечивать совместно с генподрядчиком ввод в действие объектов капитального строительства в установленные сроки.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

5.1 Строительный контроль в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется в целях проверки соответствия выполняемых работ качеству проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

5.2 Проведение строительного контроля возлагается на заказчика, застройщика и генеральных подрядчиков. 

5.3 Генеральный подрядчик обязан осуществлять контроль и технический надзор за соответствием выполняемых субподрядчиком работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам.

5.4 Контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

5.5 При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

5.6 Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

5.7 При приемочном контроле производится проверка качества выполненных этапов строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. Приемочному контролю в обязательном порядке подлежат работы, контроль качества которых не может быть проведен после выполнения других работ (скрытые работы), а также строительные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение их недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. В случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания ответственных конструкций. По результатам проведения приемочного контроля составляются акты освидетельствования или промежуточной приемки работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения по утвержденным формам.

5.8 При выявлении по результатам проведения контроля недостатков застройщик или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. Акты освидетельствования или промежуточной приемки таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться после устранения выявленных недостатков.

5.9 Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

5.10 Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений может заключить самостоятельно, без согласия подрядчика, договор об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в договоре строительного подряда определяются функции такого инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика. 

5.11 Замечания застройщика или заказчика, лиц, привлекаемых застройщиком или заказчиком для проведения строительного контроля, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство.

5.12 Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строительного надзора и органы строительного надзора субъекта Федерации о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строительства. Члены Организации, выступающие застройщиками, заказчиками, генеральными подрядчиками и субподрядчиками, обязаны извещать о таких случаях Организацию.

5.13 Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного управления и контроля качества на всех стадиях создания строительной продукции. 

5.14 Организация в составе плановых  и внеплановых проверок может выборочно проводить инспекционный контроль организации строительства на любой стадии, в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования Организации.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

6.1 Используемые в строительстве, реконструкции и капительном ремонте материалы должны соответствовать действующим стандартам, иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат соответствия и в необходимых случаях иметь разрешение надзорных органов на применение.

6.2 При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, используемая продукция может быть подвергнута входному контролю.

6.3 Применение новых строительных материалов, изделий (конструкций) или технологий, не прошедших подтверждение соответствия или не имеющих разрешения надзорных органов на применение (если такое разрешение требуется) - запрещено.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1 Настоящий Стандарт носит обязательный характер для членов Организации.

7.2 Ответственность в случае нарушения строительными организациями – членами Организации  положений настоящего Стандарта устанавливается Положением о порядке применения мер дисциплинарного воздействия к членам  НП СРО  «Нефтегазстрой-Альянс». 

7.3 Настоящий Стандарт вступает в силу через десять дней с момента принятия его Общим собранием членов Организации.
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